

Pan


Tadeusz Sobczuk
Radny Rady Miejskiej
we Wschowie

W odpowiedzi na interpelację z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie postępowania dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. Budowa ścieżki rowerowej Sława-Wschowa, I etap Sława Łysiny, Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa informuje:

1. **3 stycznia 2022 r.** (data wpływu do tut. Urzędu 14.01.2022 r.) Pan Zbigniew Kokoszka działający z pełnomocnictwa Powiatu Wschowskiego złożył wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w decyzji o lokalizacji w/w inwestycji.
2. 20 stycznia 2022 r. w związku z brakami formalnymi wniosku, wezwano Pełnomocnika wnioskodawcy o złożenie wniosku na wzorze formularza określonego przez Ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego i mieszkalnictwa (zgodnie z art. 64b ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) oraz do przedłożenia ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego.
3. W kolejnych datach tj. 07.02.2022 r. (data wpływu 10.02.2022 r.), 28.02.2022 r. (data wpływu 01.03.2022 r.), 30.03.2022 r. oraz 29.04.2022 r. (data wpływu 04.05.2022 r.) Pełnomocnik wnioskodawcy występował do Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa o przedłużenie terminu przedłożenia uzupełnienia wniosku z dnia 3 stycznia 2022 r. do terminu wskazanego w złożonych pismach. Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa za każdym razem akceptował przedłużenie terminu uzupełnienia wniosku.
4. **15 maja 2022 r. (data wpływu 17.05.2022 r.) Pełnomocnik uzupełnił wniosek o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowego zadania**, tj. przedłożył prawomocną decyzję o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia (decyzja ROŚ.6220.1.2022 z dnia 11.04.2022 r. wydana przez Burmistrza Sławy) oraz złożył wniosek na obowiązującym wzorze.
5. 20 maja 2022 r. strony postępowania zostały zawiadomione o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie.
6. 2 czerwca 2022 r. został przygotowany projekt decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, który w tym samym dniu został przekazany do uzgodnień do organów, o których mowa w art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, m.in. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, Zarządu Zlewni w Zielonej Górze Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze oraz Starosty Wschowskiego. Ponadto w dniu 7 czerwca 2022 r. dokonano uzgodnienia wewnętrznego z Biurem Inwestycji i Infrastruktury tut. Urzędu w zakresie wpływu inwestycji na drogi gminne. Zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w przypadku niezajęcia stanowiska przez organ uzgadniający w terminie 21 dni od dnia doręczenia wystąpienia o uzgodnienie w przypadku RDOŚ w Gorzowie Wielkopolskim oraz 2 tygodni od dnia doręczenia wystąpienia o uzgodnienie w przypadku pozostałych organów uzgadniających - uzgodnienie uważa się za dokonane.
7. W związku z tym, że żaden z organów nie zajął stanowiska w wyznaczonym terminie, pismem z dnia 28 czerwca 2022 r. zawiadomiono strony postępowania o zgromadzeniu całego materiału w przedmiotowej sprawie oraz poinformowano strony o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w ciągu 7 dni od dnia odbioru pisma. Po upływie tego terminu decyzja dotycząca ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Łysiny – Sława” będzie mogła być wydana.

Reasumując od dnia złożenia wniosku przez Pełnomocnika Powiatu Wschowskiego tj.03.01.2022 r. do dnia jego uzupełnienia tj. 15 maja 2022 r. (data wpływu 17.05.2022 r.), postępowanie w przedmiotowej sprawie z powodów formalnych leżących po stronie wnioskodawcy nie mogło być prowadzone.

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa mógł wszcząć procedurę wydania decyzji dopiero po terminie prawidłowego złożenia wniosku przez Pełnomocnika Powiatu tj.17.05.2022 r.. Procedura przygotowania i wydania decyzji przez Burmistrza odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami, bez zbędnej zwłoki i zostanie zakończona wydaniem decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego po potwierdzeniu przez Pełnomocnika Powiatu odbioru zawiadomienia o zakończeniu postępowania dowodowego, co do tej pory nie nastąpiło.

Z up. BURMISTRZA

Marek Kraśny
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a